

Управление образования Заиграевского района
администрации муниципального образования «Заиграевский район»

12.10.2018 г.

ПРИКАЗ
п. Заиграево

№ 398

«Об утверждении плана мероприятий
по подготовке и проведению ГИА – 9 кл. и 11 кл.»

В связи с проведением государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов в 2019 г., приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов (приложение 1), 11-х классов (приложение 2).
2. Муниципальным организаторам Т.М. Матвеевой, Г.В. Намаконовой организовать работу по выполнению плана мероприятий.
3. Администрации общеобразовательных учреждений в срок до 15.11.2018 г. разработать план мероприятий по подготовке и проведению ГИА-2019г., организовать работу по выполнению плана.
4. Контроль исполнения приказа возложить на А.А.Шурыгину, зам. начальника управления образования.

/ Начальник управления образования



В.П. Сластин

к приказу № 398 от 12.10.2018г.

**План - график
подготовки и проведения Государственной итоговой аттестации 9 классов
в 2018-2019 уч.г.**

№	Организационные мероприятия	Срок проведения	Ответственные исполнители.
1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном, общем образовании. Подготовка к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам.	Июль-сентябрь 2018	УОАМОЗР(Намаконова Г.В.), руководители О.У.
2	Мероприятия по анализу результатов проведения ГИА-9 в 2018 и подготовка к проведению ГИА-9 в 2019 году.	Сентябрь 2018 -декабрь 2019г	УОАМОЗР(Намаконова Г.В.), руководители О.У.
3	Организация и подготовка к проведению ГИА-2019 по обязательным учебным предметам в дополнительные сроки	Сентябрь 2018г.	УОАМОЗР(Намаконова Г.В.), руководители О.У.
4	Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования с учетом результатов ОГЭ 2018	Сентябрь 2018г.	УОАМОЗР (Намаконова Г.В.)
5	Районный семинар школьных организаторов ГИА -9 и системных администраторов «Совершенствование технологий проведения ГИА -9»	Ноябрь 2018г	УОАМОЗР(Намаконова Г.В.), руководители О.У.
6	Консультационно-методические семинары для учителей-предметников и учащихся 9-х и 11-х классов с приглашением специалистов РЦОИ и ОКО.	В течении года	УОАМОЗР(Намаконова Г.В.), руководители О.У.
7	Организация работы по сбору базы данных учащихся 9 классов.	Ноябрь 2018г-февраль 2019г.	УОАМОЗР(Намаконова Г.В. Матвеева Н.С.), руководители О.У.
8	Встреча членов ГЭК, муниципального организатора с учащимися 9-х классов в рамках недели правовой помощи детям	Ноябрь 2018г	Члены ГЭК, Намаконова Г.В.
9	Организация контроля за оформлением информационных стендов в О.У. по процедуре проведения ГИА-9 в 2019г	В течение года	УОАМОЗР (Намаконова Г.В.), руководители О.У.
10	Мероприятия, направленные на психологическое сопровождение и организацию психологической подготовки обучающихся 9-х классов и их родителей к ГИА	в течение года	руководители ОУ, классные руководители, школьные психологи

	Проведение районного семинара для классных руководителей 9 класса « Опыт организации психологической помощи для учащихся и их родителей, при подготовке к ГИА»	Ноябрь 2018г	Г.В.Лагерева психолог МДОД «Заиграевский ЦДЮТ», О.П.Сантышева психолог МБОУ «Заиграевская сош»
11	Сведения о форме ГИА , сведения об участниках ГИА-9 с указанием перечня общеобразовательных предметов , выбранных для сдачи ГИА-9.	До 1 марта 2019г.	УОАМОЗР(Намаконова Г.В.), руководители О.У.
12	Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов.	В течение года	УОАМОЗР(Намаконова Г.В.), руководители О.У.
13	Сведения о работниках ППЭ: (руководители, организаторы, ассистенты, члены ГЭК)	Февраль 2019г.	УОАМОЗР(Намаконова Г.В.), руководители О.У.
14	Сведения о членах предметных комиссий	Апрель 2019г.	УОАМОЗР(Намаконова Г.В.), руководители О.У.
15	Утверждение схемы проведения ГИА 2019	Апрель 2019г	УОАМОЗР (Намаконова Г.В.)
16	Сведения об общественных наблюдателях	Апрель 2019г.	УОАМОЗР(Намаконова Г.В.), руководители О.У.
17	Организация и проведение пробных экзаменов по предметам ГИА-9 классов	По графику	УОАМОЗР(Намаконова Г.В.), руководители О.У.
18	Координация работы всех служб района при подготовке и проведении ГИА 2019 (ОВД, РЭС, Здравоохранение)	Февраль-июнь 2019г	УОАМОЗР (Сластин В.П., Намаконова Г.В.), руководители О.У.
19	Круглый стол по проведению ГИА и методическим рекомендациям всех работников ППЭ- 248,249,251,252,255,,с выездом в ППЭ	Март-апрель 2019г	УОАМОЗР (Намаконова Г.В.)
20	Информирование о проведение ГИА-9 участников и их родителей через сайты УОАМОЗР и О.У.	В течение года	УОАМОЗР(Намаконова Г.В.), руководители О.У.
21	Проведение досрочного периода ГИА-9	Март-Апрель	УОАМОЗР(Намаконова Г.В.), руководители О.У.
22	Организация и проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному Рособрнадзором.	Май - июнь	УОАМОЗР(Намаконова Г.В.), руководители О.У.
23	Контроль хода проведения экзамена и оперативное решение вопросов, возникших в ППЭ, предметных комиссиях	В период экзаменов	УОАМОЗР(Намаконова Г.В.), руководители О.У.
24	Организация и оформление протоколов проверки экзаменационных работ по предметам	По графику экзаменов	УОАМОЗР(Намаконова Г.В.), руководители О.У.
25	Организация и проведение мониторинга ГИА-9 в районе в соответствии с программным	Май-июнь	УОАМОЗР(Намаконова Г.В.), руководители О.У.

	обеспечением Рособрнадзора.		
26	Подготовка аналитических отчетов о проведение ГИА-9	Июнь-сентябрь	УОАМОЗР (Намаконова Г.В. Матвеева Н.С.), председатели предметных комиссий О.У.
27	Анализ аналитических отчетов ГИА-9 2019г в О.У.	Сентябрь-октябрь	УОАМОЗР (Намаконова Г.В.) руководители О.У.
28	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-2019 по телефону (8-301-36-4-19-24)	В течении года	УОАМОЗР (Намаконова Г.В.)

Приложение 2
к приказу № 409 от 12.10.2018 г.

План - график подготовки и проведения Государственной итоговой аттестации 11 классов в 2018-2019уч.г

№	Организационные мероприятия	Срок проведения	Ответственные исполнители.
1	Мероприятия по анализу результатов проведения ГИА-11 в 2018г. и подготовка к проведению ГИА-11 в 2019году.	Сентябрь 2018-декабрь 2018г	УОАМОЗР(Матвеева Т.М.),руководители О.У.
2	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным предметам.	Июль-сентябрь 2018г.	Зам директора по УВР ОУ района, учителя предметники
3	Разработка мероприятий по повышению качества образования с учетом анализа результатов ЕГЭ 2018 г. в ОУ района	Сентябрь 2018г.	Директора ОУ
4	Круглый стол по итогам ГИА-11 кл. с директорами ОУ и обсуждение итогов ГИА-11 класс на совещании зам. директора по УВР.	Октябрь 2018г	УОАМОЗР(Матвеева Т.М.),руководители О.У.
5	Организация работы по сбору базы данных учащихся 11 классов.	Октябрь 2018-январь 2019г.	УОАМОЗР(Матвеева Т.М.),Зам.директора по УВР
6	Сведения об участниках ГИА-11 кл. с указанием перечня общеобразовательных предметов , выбранных для сдачи в формате ЕГЭ	До 1 февраля 2019г.	УОАМОЗР(Матвеева Т.М.),руководители ОУ
7	Выявление учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов и определение формы ГИА для них	Октябрь 2018-январь 2019г.	УОАМОЗР(Матвеева Т.М.),руководители ОУ
8	Организация помощи в оформлении информационных стендов в ОУ района	В течение года	Т.М.Матвеева

	по процедуре проведения ЕГЭ		
9	Контроль организации и проведения информационно разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ с учащимися и их родителями	В течение года	Т.М.Матвеева
10	Организация методической помощи администрации образовательных учреждений по подготовке и проведению итогового сочинения для обучающихся 11 классов	Сентябрь-ноябрь 2018г.	УОАМОЗР (Матвеева Т.М. муниципальный организатор ЕГЭ)
11	Информирование выпускников прошлых лет, выпускников СПО через СМИ, сайты управления образования, администрации района «Информация о местах регистрации и порядке проведения ГИА-11»	Октябрь-декабрь 2018г.	Матвеева Т.М. муниципальный организатор ЕГЭ.
12	Информирование выпускников 2019 года и родителей об изменениях в содержании и организации ЕГЭ 2019 года	В течение года	Матвеева Т.М., муниципальный организатор ЕГЭ, зам. директора по УВР ОУ района
13	Мероприятия, направленные на психологическое сопровождение и организацию психологической подготовки обучающихся 11-х классов и их родителей к ГИА.	В течение года	директора ОУ, зам. директора по УВР, классные руководители
14	Проведение районного семинара для классных руководителей 11 класса и психологов ОУ «Опыт организации психологической помощи для учащихся и их родителей, при подготовке к ГИА»	Ноябрь 2019г.	О.П.Сантышева, психолог МБОУ «Заиграевская сош», специалисты УО
15	Встреча членов ГЭК, муниципального организатора с учащимися 9-11-х классов, в рамках проведения недели правовых знаний.	Ноябрь 2018г.	Члены ГЭК, Т.М.Матвеева
16	Утверждение районной схемы проведения ЕГЭ 2019 г.	Март 2019 г.	Т.М.Матвеева
17	Координация работы всех служб района (ОВД, Ростелеком, РЭС, здравоохранение) при подготовке и проведении ЕГЭ	Январь-июнь 2019г.	В.П.Сластин, начальник УОАМОЗР, Т.М.Матвеева, муниципальный организатор
18	Сведения о работниках ППЭ: (руководители, организаторы в аудиториях, организаторы вне аудитории, члены ГЭК)	До 1 марта 2019 г.	УОАМОЗР (Матвеева Т.М.),руководители ППЭ
19	Регистрация выпускников прошлых лет, выпускников СПО, желающих сдать ЕГЭ в 2018г. (консультация по порядку и правилам сдачи ЕГЭ)	До 1 февраля 2019г.	Матвеева Т.М. муниципальный организатор ЕГЭ
20.	Сведения об общественных наблюдателях	До 1 марта 2019	Матвеева Т.М., руководители ППЭ
21.	Организация и проведение пробных	По графику	Матвеева Т.М.

	экзаменов по предметам, заявленным в формате ЕГЭ		муниципальный организатор ЕГЭ, Зам. директора по УВР ОУ
22	Информирование о проведении ГИА-11 учащихся и их родителей через сайт управления образования	В течение года	Матвеева Т.М. муниципальный организатор ЕГЭ
23	Организация и проведение ГИА-11 класс по расписанию, утвержденному Росбрнадзором.	Май- июнь	УОАМОЗР(Матвеева Т.М.),руководители ОУ, руководители ППЭ
24	Проведение семинаров для работников ППЭ, с выездом в ППЭ, по порядку проведения ЕГЭ и методическим рекомендациям	2019г	Т.М.Матвеева
25	Мониторинг хода проведения экзаменов и оперативное решение вопросов, возникших в ППЭ.	В период экзаменов.	УОАМОЗР(Матвеева Т.М.),руководители ППЭ, члены ГЭК
26	Методическая помощь в оформлении протоколов проведения ЕГЭ	По графику экзаменов.	УОАМОЗР(Матвеева Т.М.)
27	Организация и проведение мониторинга итогов ЕГЭ 2019 года в соответствии с программным обеспечением Рособрнадзора.	Май-июнь	Матвеева Т.М. муниципальный организатор ЕГЭ
28	Подготовка анализа итогов ЕГЭ 2019 года. Обсуждение итогов ЕГЭ на совещании директоров, педагогических советах, методических объединениях	Август-октябрь 2019 г.	УОАМОЗР (Т.М. Матвеева), директора ОУ, зам. директора по УВР.
29	Организация работы «горячей линии» тел.8(30136)4-19-24; 8(30136)4-13-56 по вопросам ЕГЭ	В течение года	Т.М.Матвеева
30	Организация серии уроков в ОУ района по теме: «Рабочий урок - основа повышения качества знаний» МБОУ «Шпалозаводская сош» - директора,(ноябрь) МБОУ «Унэгэтэйская сош»- зам. дир по УВР, (декабрь) МБОУ «Онохойская сош №2»- учителя математики, (декабрь) МБОУ «Старо-Онохойская оош» - учителя русского языка и литерат., (декабрь) МБОУ «Горхонская сош №73» - учителя истории и обществознания , (март) МБОУ «Заиграевская сош» - учителя биологии, химии,географии, (ноябрь) МБОУ «Ключевская сош» - учителя физики, (ноябрь) МБОУ «Ново-Брянская сош» - учителя иностранного языка, (февраль)	В течение года	Специалисты управления образования